
 

 

 

Sanierung alte Turnhalle Guntershausen 

Der Baufortschritt schreitet voran. Aufgrund der hohen Auslastung im Baugewerbe, mussten aber einzelne 

Arbeitsgattungen kurzerhand verschoben werden. Da die Bauabläufe bei einer Sanierung mit einer tiefen 

Eingriffsgrösse eng aneinandergebunden sind, liegt man entgegen dem vorgesehen Bauprogramm etwas 

zurück. Der Termin für die Aufnahme des Turn- und Sportbetriebes ist auf Ende Oktober 2024, nach den 

Herbstferien der Schule vorgesehen. Die Baukommission ist optimistisch, dass der Endtermin für die um-

fangreichen Sanierungsarbeiten aus heutiger Sicht eingehalten werden kann.  

Diese Turnhalle erhält nun nach und nach den Namen: Kleine Turnhalle Guntershausen. 
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